Brf. Nedslaget 1 Noteringar
Del av fastigheten Atgard 2023 2024 2025 2026-2028 2029-2032 mer @n 10 ar
Grund Dréanera
1500kr/lpm Hus 35 dranerat 2022
Fasad (Garanti) sockeln (pagar) Renov 2017
pga ej genomfargad puts 45-55 ar
Fonster Byte 2017 25 ar
Balkonger Byte 2011 25-35 ar
Tak Bytt 2011 25-30 &r
Taksakerhet atgardad
Vind Tillaggsisolerad 2017 30 &r
Avfallshantering Lagkrav 2023 Nya sophus 2022
Cykelrum Inga atgarder (se yttermiljo)
Tvéttstuga Foradling till Igh
Forberedelse 137 000
Byte av lokal till port 37 720 000
Tvéttstuga Tvéttmaskiner Bytt 2014 Byte 40 000
Torktumlare En ny 2014 + en gammal Byte 35 000
Avfuktare
Torkskap Nya 2014 40 000
Kall mangel
Lokaler Lokal 35 Foradla
Lokal 37 1 650 000
Lokal 25 Uthyrd tillsvidare
Garage uthyrda (x3)
Hyresratter
underhéll enl plan  |P&gar 40 000 40 000 40 000
Se sarskilt underlag /Akt-plan
Kallare, nedre Brandslackare
Hela fastigheten Installerat 2019, atgard SBA
Brandvarnare
Installerat 2019, atgérd SBA
Egenkontroll SBA Arligen
Atgarder 5000 5000 5000 5 000
Trapphus, port
Malning Malat 2019 75 000 Malning 20 ar
Golvvard Stengolv ses dver Vid behov
Belysning Bytt 2019 10 000 Byte 25 ar
Portdorrar Utbytta 2021 Renovera/byte 15 ar
Lasanordningar Kodlas 2019 15 000 Byte 10 ar
Gard Yttermiljo Ny anlaggning 120 000 120 000 20 000
6 st. laddstolpar elbil XX
Nybyggnad 50 000 Kraver bygglov
Tradféllining
Ventilation Radonmétning 2014-15 XX Lagstadgat var 6:e ar
Oversyn
Kanaler Avluftning Garanti HP -bygg
Oversyn
Ovriga stammar
Vatten+ sta. stam  |Nytt 2018 Byte 30 ar
Avlopp Liggande stam 5 000 000 Byte 30 ar
Véarme, radiatorer |Energidekl utf. 2011-05-30 Kontroll
Fjarrvarmecentr 2002 Byte 30 ar
El El utvandigt Nytt 2019 Byte 30 &r
El invandigt bytt i 10 hyresratter 2018
El invandigt boratter, uppmanade byta 2019 Lgh innehavare
Ovrigt I6pande underhéll
Yttermiljon Verktyg/tradgard 30 000 15 000/ar 15000/ar| Forbrukningsvaror etc.
Forberedelser forslag ny yttermiljo 8 000
Kostnad 6 030 000 1775 000




